



Obecní úřad Býčkovice		
Č.j.:	Datum:	
<i>04B-228/2023</i>	<i>22/3/2023</i>	
Zpracovatel:	Počet listů:	Přílohy:
<i>PAVELCOVA</i>	<i>2</i>	<i>0</i>



Kontrolní den č. 0

Obecné:

1. Bylo dohodnuto – předání staveniště 20.3.2023 v 9.30 sraz na OÚ – předáno, viz samostatný zápis, do SD doplněn zápis - dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 26.7.2022 bodu VI/5 jako Objednatel vyzýváme Zhotovitele k přerušení provádění díla z důvodů ohrožující možnost realizace díla ze strany Objednatele (ohrožení financování díla)
2. Výzvu k předání staveniště zašle starosta 6.3.2023 (výzvu připraví TDS a zašle na obec) - vyřízeno
3. TDS připraví Ohlášení na OIP - vyřízeno
4. Zhotovitel připraví protokol předání staveniště a v předstihu zašle zúčastněným k doplnění - vyřízeno
5. TDS připraví výzvu pro archeology – vybráno Oblastní muzeum v Litoměřicích
6. Ostatní projednané body – předběžné informace a dohody v souladu s SoD a informacemi z Fondu
7. Přípojka na ČOV – žádost na ČEZ podána, plán realizace – v 07/2023
8. Byly upřesněny plochy pro uložení výkopku, nutno dořešit trvalé uložení

Úkoly z KD č. 0

1. Zhotovitel předloží hmg prací
Zodpovídá : zhotovitel Termín: 19.4.2023
2. Obec předá informaci o konání společenských akcí v obci kvůli koordinaci postupu prací
Zodpovídá: Investor Termín: 11.4.2023
3. Předpoklad zahájení prací – 20.4.2023 – bude upřesněno
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 11.4.2023

Příští KD se bude konat 19.4.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích

Zapsal: Ing. Josef Vaňásek 25.6.2022